

DAF – Bureaux A3 et C3 | Janvier 2022

Rubrique dédiée sur Pléiade

Onglet EPLE > modernisation de la fonction financière

EDITO

Marine CAMIADE



Chers collègues,

Cette première newsletter de l'année 2022 est l'occasion pour nous d'un nouveau point d'étape sur le programme MF².

La cellule d'accompagnement au déploiement de Guérande vient d'être mise en place. Elle a vocation à compléter l'action de nos services d'assistance en aidant à absorber l'importante volumétrie de tickets liée aux différentes phases de déploiement des outils.

284 nouveaux établissements sont entrés dans la 2^e vague OP@LE en janvier 2022. Au-delà de la poursuite d'un déploiement qui n'en est qu'à son début, cette 2^e vague est aussi une opportunité de renforcement du vivier de formateurs dans les académies en prévision des vagues à venir, dont le rythme a été revu et lissé pour être mieux adapté aux possibilités de formation et de montée en charge.

Cette poursuite du déploiement reste aussi limitée en nombre d'établissements afin de prendre le temps de la consolidation de l'application et d'assurer, à la suite du RETEX de juin dernier, la montée en compétence des acteurs du dispositif d'assistance, ADSI, Rconseil et équipes nationales.

La vague de déploiement OPER@ de janvier 2022 verra l'entrée des derniers établissements payeurs précédemment sous GOSPEL ou en paye à façon, ce qui permettra donc l'arrêt définitif de GOSPEL et portera à près de 90 les utilisateurs d'OPER@ avec plus de 100 000 payes réalisées chaque mois.

Je vous souhaite une excellente année 2022.

Marine CAMIADE

Directrice des Affaires Financières MENJS & MESRI

MF² = Focus sur l'assistance utilisateurs GUERANDE

La cellule d'accompagnement au déploiement MF² est officiellement créée. Installée sur le site de la DAF à Guérande, elle a pour objectif principal de venir en renfort du dispositif d'assistance actuel dans la réponse aux tickets supports réalisés par les utilisateurs d'OP@LE et OPER@. Cette cellule, créée pour le temps du déploiement de MF², verra ses effectifs varier au fur et à mesure des vagues de déploiement. Elle est constituée essentiellement de prestataires informatiques choisis pour leur connaissance des souches logicielles à l'origine d'OP@LE et OPER@.

Elle pourra aussi être sollicitée pour d'autres objets dont la formation et l'aide à la recette des nouvelles versions des deux applications.

C'est donc un renforcement très conséquent de notre capacité d'assistance qui est ainsi mis en place et montera en puissance progressivement dès le début de 2022.

Portail MF²

Le portail MF² utilisateurs devrait être mis à disposition des EPLE courant janvier, après ouverture du « portail expert » aux ADSI et Rconseil. Déployé progressivement, ce portail permettra tout d'abord un accès simplifié aux ressources documentaires (questions réglementaires, modes opératoires outils...) et à l'outil de ticketing pour l'assistance.

Dans un 2^e temps seront ajoutés des outils de « selfcare » : chatbot, FAQ dynamique notamment. Ce portail a ainsi vocation à devenir la page d'accueil pour les services de gestion et comptabilité des EPLE.

OP@LE : interfaçage et modalités d'accès


OP@LE est un logiciel comprenant déjà de très nombreuses interfaces : BEE, GFE, CPP, SIRENE, TS TPA et le système de paiement DGFIP (via PSAR). A compter de 2023, avec la V2B, seront ajoutées des interfaces avec RAMSESE, OPERA, SI2G et les éditeurs des logiciels de porte-monnaie électronique. Si ces interfaces sont très intéressantes d'un point de vue métier et en terme d'automatisation, elles entraînent un grand besoin de sécurisation. La nouveauté de ces interfaces et leur ampleur occasionnent un travail conséquent de consolidation qui va se poursuivre dans les mois qui viennent.

La possibilité d'une connexion sécurisée via clé OTP sans VPN a été validée et mise en œuvre pour les utilisateurs d'OP@LE fin novembre. Si elle a occasionné des difficultés à la mise en place, elle est maintenant opérationnelle pour les bases de production.

OP@LE : formations

Le dispositif de formation en présentiel pour les V1 et les formateurs nationaux est arrivé à son terme début décembre. Deux jours de formation à distance pour la préparation du compte financier fin janvier viendront compléter ce dispositif. Les formations en académies pour les V2 ont commencé depuis septembre et se poursuivront en même temps que la préparation des vagues suivantes.

OP@LE = un calendrier de déploiement plus progressif



OP@LE : des déploiements en cours d'exercice civil

OP@LE doit être déployé dans près de 8 000 établissements. Il était indispensable de limiter le nombre d'établissements par vague pour être à même de les accompagner au mieux. C'est pourquoi ont été mises en place des vagues en cours d'année civile. Elles feront l'objet d'une 1^{ère} vague de test le 1^{er} septembre 2022, avant généralisation à compter de septembre 2023, afin de valider ce basculement qui se fera sans présentation d'un compte financier dans GFC.

Vous souhaitez rejoindre l'équipe projet OP@LE ?

Nous continuons de recruter très régulièrement des catégories A et B sur les différents pôles du bureau DAF A3, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr et reglementation.dafa3@education.gouv.fr

OPER@ poursuit son déploiement

3 nouvelles vagues sont programmées sur la fin 2021 et janvier 2022

Quels sont les établissements concernés ?

=> Les EPLE en paie à façon utilisant actuellement les logiciels GIRAFE, WINPAIE (ou autre)

=> Les établissements mutualisateurs et les GRETA utilisant encore GOSPEL, permettant le dé-commissionnement de GOSPEL

=> Le CODIR du 21 juillet dernier a acté le fait de surseoir à la migration sur OPER@ au 1^{er} janvier 2022 pour les établissements utilisateurs Admilia. Sous réserve des conclusions des études relatives à la reprise des données qui seront menées au début du 2^{ème} trimestre 2022, un prochain CODIR devra confirmer la stratégie retenue pour ces établissements.

Le calendrier

VAGUE 3 - Septembre 2021

1 établissement – Académie de la Réunion

VAGUE 4 - Octobre 2021

14 GRETA - 6 académies

Corse, Guadeloupe, Martinique, Nancy Metz, Strasbourg et Toulouse

Les utilisateurs ont été formés en septembre

VAGUE 5 - Janvier 2022

30 établissements sous Gospel, 1 sous Sage et 20 en paie à façon

12 académies

Corse, Grenoble, Guadeloupe, La Réunion, Lyon, Martinique, Montpellier, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse et Versailles

Le planning des formations est en cours de validation

Vous avez une question autour des projets Op@le ou Opér@ ? Une précision à apporter ?

Deux adresses mail pour toutes vos demandes

Op@le = mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr

Opér@ = opera-deploiement.dafc3@education.gouv.fr